
Fin 2013 2014 > 2022 Total

EXTENSION AEROGARE 980 000 € (a) 1 569 079 €  Travaux d'extension 47 072 € 533 487 € 580 559 € 988 520 €

(b) 119 559 €  Aménagements intérieurs 4 022 € 44 799 € 48 822 € 70 738 €

 Affectation GER (2015 - 2022) 105 000 € 105 000 € -105 000 €

 Affectation GER (2022) 100 000 € 100 000 € -100 000 €

854 257 €

REFECTION PARKING AVION 840 000 € (c) 49 685 € 1 000 € 16 893 € 17 892 € 31 792 €

EXTENSION PARKING VOITURES 350 000 € (d) 392 182 € 35 683 € 133 342 € 169 025 € 223 157 €

REFECTION HANGARS 250 000 € 139 267 € 67 313 € 67 313 € 71 955 €

AUTRES INVESTISSEMENTS REALISES (Exploitation)
    - Outillages et matériels 99 313 € 17 160 € 82 152 € 99 313 € 0 €

    - Matériel informatique et site internet 101 721 € 64 665 € 37 057 € 101 721 € 0 €

    - Autres équipements d'exploitation  Acquisitions à partir de 2015 60 000 € 60 000 € 0 €

EXTENSION PARKING AVIONS 350 000 € 0 € Quôte-part SETA
350 000 € 0 € Quôte-part Délégant

PARKING VOITURES PAYANT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Avenant n°2 2 470 806 € 1 349 645 € 1 181 161 €

Total DSP initiale 2 770 000 € 1 844 750 € 987 500 €

Ecarts -299 194 € -495 105 € 193 661 €

AUTRES INVESTISSEMENTS REALISES 
    - Equipements régaliens 35 012 € 7 257 € 27 755 €
    - Autres équipements régaliens

SETA (Total général) 2 505 818 €  176 859,49 € 

Contrôle :
Acquisitions au 31/12/2014 : 2 470 806 €

Amortissements cumulés : -1 349 645 €

VNC théorique : 1 121 161 €

VNC du suivi des investissements : 1 181 161 €
Ecart : 60 000 €  = Acquisition des équipements complémentaires, à partir de 2015

Selon réglementation DGAC
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